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No RuasTol Operasi
Panjang

(Km)
Tahun

Operasi

1 MantinganςNgawiςKertosono 122,55 2018

2 KertosonoςMojokerto 40,50 2018

3 SurabayaςMojokerto 36,27 2018

4 SurabayaςGresik 21,00 1993

5 SurabayaςGempol 39,00 1986

6 WaruςJuanda 13,00 2008

7 Porong- Gempol(Relokasi) 9,89 2018

8 GempolςPasuruan 34,15 2018

9 PasuruanςProbolinggo(Seksi1-3) 31,30 2019

10 GempolςPandaan 15.17 2018

11 Pandaan- Malang (Seksi1-4) 35,38 2019

12 Pandaan- Malang (Seksi5) 3,11 2020

13 Krian-Legundi-Bunder-Manyar(Seksi 1-3) 29,00 2020

14 Krian- Legundi-Bunder-Manyar (Seksi 4) 9,29 -

15 Kertosono-Kediri 21,00 -

16 Pasuruan-Probolinggo(Seksi4) 12,40 -

17 Probolinggo-Banyuwangi 171,51 -
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Jalan Tol yang sudah Operasional

Jalan Tol dalam Proses Pembebasan Lahan

Keterangan
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INFO JALAN TOL :

TOL MANTINGAN-KERTOSONO : 122,55 Km(beroperasi)

TOL KERTOSONO - JOMBANG - MOJOKERTO :   40,50 Km (beroperasi)

TOL SURABAYA-MOJOKERTO (SUMO) : 36,27 Km (beroperasi)

TOL PORONG-GEMPOL : 9,89 Km(beroperasi)

TOL GEMPOL-PASURUAN : 34,15 Km(beroperasi)

TOL PASURUAN-PROBOLINGGO : 43,85 Km

¶ Seksi I (Grati-Tongas)                   :  13,50 Km, (beroperasi)

¶ Seksi II (Tongas-Prob. Barat)        :    9,85 Km, (beroperasi)

¶ Seksi III (Prob. Barat-Prob.Timur) :    7,95 Km, (beroperasi)

¶ Seksi IV (Prob. Timur-Gending)    :  12,40Km, (Proses verifikasi, pemberkasandokumendan beberapasudahproses pembayaranUGK)

TOL PROBOLINGGO - BANYUWANGI : 172 Km

¶ Seksi I (Gending-Bts. Kab Prob/Stbd) : 29,60 Km (Pemberkasan, inventarisasitanamandan bangunandan proses pembayaran)

¶ Seksi II  (Bts. Kab Prob/Stbd-Bts.Kab Stbd/Bwangi): 110,87 Km (Proses pengukuranbidangdan inventarisasitanamandan bangunan)

¶ SeksiIII(Bts.Kab Stbd/Bwangi-Ketapang) : 31,04 Km (Proses pengukuranbidangdan inventarisasitanamandan bangunan)

TOL PANDAAN-MALANG : 38,49 Km

Total Progres Konstruksi : 100,00%, terdiri dari  :

¶ Seksi I (Pandaan-Purwodadi)             :  15,48 Km, (beroperasi)

¶ Seksi II (Purwodadi-Lawang)                :    8,05 Km, (beroperasi)

¶ Seksi III (Lawang-Singosari) :    7,10 Km, (beroperasi)

¶ Seksi IV (Singosari-Pakis) :   4,75 Km, (beroperasi)

¶ Seksi V (Pakis-Malang)       :   3,11 Km, (beroperasi)

TOL KRIAN -LEGUNDI- BUNDER -MANYAR:  38,29 Km

Total Progres KonstruksiSeksiI s/d III: 100%, terdiri dari  :

¶ Seksi I (Krian-Belahanrejo) : 9,77 Km, (beroperasi)

¶ Seksi II (Belahanrejo-Cerme)    : 13,21 Km, (beroperasi)

¶ Seksi III (Cerme-Bunder)       :  6,02 Km, (beroperasi)

¶ SeksiIV (Bunder ïManyar) :    9,40 Km, Material on site  : 0,00 %

TOL KERTOSONO - KEDIRI:  20,50Km(Proses penyusunankelengkapandokumenDPPT )

TOL KEDIRI - TULUNGAGUNG:  37,50Km(Proses FS)

TOL GEMPOL ðMOJOKERTO : 37,87 Km  (Proses Pra FS)

TOL NGAWI ðBOJONEGORO - TUBAN - LAMONGAN - MANYAR ðBUNDER : 186,80 Km  (Proses PraFS)

TOL WARU (ALOHA) - WONOKROMO - TANJUNG PERAK  :  -

TOL BANDARA JUANDA - TANJUNG PERAK (SERR) : 22,21 Km (Proses  PraFS)

TOL PROBOLINGGO ðLUMAJANG : 28,00 Km  (Proses PraFS)

TOL MALANG ðKEPANJEN : ± 30,00 Km  (Proses FS)

TOL MENUJU PELABUHAN TJ. BULUPANDAN :  15,80 Km



TOL TRANS JAWA



SEKSI
PANJANG

(km)
PROGRESLAHAN

(%)
TARGET 
OPERASI

Seksi1 (Grati ςTongas)

31,30 100,00
Operasi 
10 April 

2019

Seksi2 (Tongas ςProbolinggoBarat)

Seksi3 (ProbolinggoBarat ςProbolinggo Timur)

Seksi 4 (Probolinggo Timur ςGending) 12,40 88,82 2021

TOTAL 43,70

BUJT: PT. TRANS JAWA PASPRO JALAN TOL DATA TEKNIS PROYEK

No Item Uraian

1 PanjangJalanTol 43,70Km

2 KecepatanRencana 80 - 100 Km/jam

3 JumlahLajur

- Initial Stage 2 x 2 x 3,60 m

- Final Stage 2 x 2 x 3,60 m

4 JumlahSimpangSusun 4 buah

13.5 KM

Jalan Tol Operasi

Jalan Tol Konstruksi

Keterangan

SS Tongas

SS Probolinggo Barat

SS Probolinggo

Timur

SS Gending

6.90 KM 10.90 KM 12.40 KM

PROGRES KONSTRUKSI SEKSI 4

15,98 %

ASPEKINVESTASI

No Item Uraian

1 BiayaTanah Rp.0,00 T

2 BiayaKonstruksi Rp. 4,09 T

3 Biaya Investasi Rp. 6,36 T

4 MasaKonsesi 50 Tahun

5 TandaTangan PPJT 18/02/2020

PERMASALAHAN:

Å RencanaAmandemenPPJTPasuruanςProbolinggo : Seksi IV yang semula

sepanjang12,40 km menjadi± 8,00 km dari SSProbolinggoTimurςSSGending;

SedangkanSSGendingςSTA. 00+000 JalanTol Probowangisepanjang± 4,40 km

dimasukkan dalam lingkup pekerjaan Jalan Tol Probowangi (PT. Jasamarga

Probolinggo-Banyuwangi)

Å PembebasanlahandengandanaLMANsudahselesaidan sisalahanyangbelum

bebasyaituTKDdankonsinyasimenggunakandanatalanganBUJT



DATA TEKNIS PROYEK

No Item Uraian

1 PanjangJalanTol 171,51Km

2 KecepatanRencana 80 - 100 Km/jam

3 JumlahLajur

- Initial Stage 2 x 2 x 3,60 m

- Final Stage 2 x 2 x 3,60 m

4 JumlahSimpangSusun7 buah

BUJT : PT. JASAMARGA PROBOLINGGO BANYUWANGI

SeksiJalanTol Panjang(KM) ProgresLahan

SeksiProbowangi1 29,60 Proses pembayaran UGR sebesar 38,43  % 

SeksiProbowangi2 14,20 Proses pembayaranUGR sebesar 27,00%

SeksiProbowangi3 31,04 Proses pengukuranbidangdan inventarisasi
tanamandan bangunan

*Total Progres Lahan Seksi 1 dan 2 : 10,83 % 

ASPEKINVESTASI

No Item Uraian

1 BiayaTanah Rp.- T

2 BiayaKonstruksi Rp. 17,10  T

3 Biaya Investasi Rp. 23,39 T

4 MasaKonsesi 35 Tahun

5 TandaTangan PPJT29/12/2017

PERMASALAHAN:

Å PT Jasamarga Probowangi belum
mendapatkan sindikasi perbankan karena
kelayakaninvestasiyangmasihrendah

Å Pelaksanaankonstruksi gate to gate belum
dapat dilaksanakan karena progres tanah
bebastersebar/ spot-spot

Å Trasedandesainseksi2 yangmelewatiTaman
Nasional Baluran masih membuthkan kajian
lebih lanjut, menunggupersetujuanKLHK.

Å Proseslahan TKDyang membutuhkanwaktu
yangsangatlama.

Å Adanya tumpang tindih antara letak tanah
Aset PT. KAI dengan Jalan Nasional yang
terletakdi ICPaiton

Å Bila ada dukungan dari pemerintah maka
diperkirakan Jalan Tol Probowangi dapat
selesaipada akhir th 2023 sepanjang± 45,60
Km(mulai dari seksi1 p ± 29,60 Kms/d seksi2
SSBesukip ± 16,00 Km)

Å Lamanyaprosespemberkasan, salah satunya
disebabkan oleh banyaknya warga yang
bersengketaterkait ahli waris, ketidakjelasan
bukti kepemilikan yang valid, dan lamanya
proses legalisir berkas warga yang berada di
luardesaterkait



TOL NON TRANS JAWA



BUJT : PT. JASAMARGA NGAWI KERTOSONO KEDIRI

DATA TEKNIS PROYEK

No Item Uraian

1 PanjangJalanUtama 20,75 Km

2 KecepatanRencana 100Km/jam

3 JumlahLajur

- Initial Stage 2 x 2 x 3,60 m

- Final Stage 3 x 2 x 3,60 m

4 Persimpangan tak sebidang
Å 1 Junction(Kedungsoko) dengan Jalan Tol Ngawi ς

Kertosono
Å 2 Interchange(Kab. Nganjuk dan Kab. Kediri)

5 Jalan Akses
Akses Sugihwaras (Kab. Nganjuk)dan Akses Banyakan 
(Kab. Kediri)

6 Tipe Perkerasan Rigid Pevement / Beton

7 Tipe Median Double Median Concrete Barrier

8 Target Konstruksi
Å Mulai Q4 2022
Å Selesai Q4 2024

Nilai Investasi Rp. 10,08 T

Biaya Konstruksi Rp. 5,48 T

PERMASALAHAN:

ÅPenlokbelumditerbitkan

PerkembanganProgresdan Gambar Desain :
1. Tanggal19 Januari2022 proses penyampaianRevisi

DokumenPerencanaanPengadaanTanah Penertiban
PenetapanLokasi Pembangunan Jalan Tol Kediri- Kertosono

2. FinalisasiGambar RencanaTeknik Akhir 


