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No Ruas Tol Operasi
Panjang

(Km)
Tahun

Operasi

1 Mantingan – Ngawi – Kertosono 122,55 2018

2 Kertosono – Mojokerto 40,50 2018

3 Surabaya – Mojokerto 36,27 2018

4 Surabaya – Gresik 21,00 1993

5 Surabaya – Gempol 39,00 1986

6 Waru – Juanda 13,00 2008

7 Porong - Gempol (Relokasi) 9,89 2018

8 Gempol – Pasuruan 34,15 2018

9 Pasuruan – Probolinggo (Seksi 1-3) 31,30 2019

10 Gempol – Pandaan 15.17 2018

11 Pandaan - Malang (Seksi 1-4) 35,38 2019

12 Pandaan - Malang (Seksi 5) 3,11 2020

13 Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Seksi 1-3) 29,00 2020

14 Krian- Legundi-Bunder-Manyar (Seksi 4) 9,29 -

15 Kertosono-Kediri 21,00 -

16 Pasuruan-Probolinggo (Seksi 4) 12,40 -

17 Probolinggo-Banyuwangi 171,51 -
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Jalan Tol yang sudah Operasional

Jalan Tol dalam Proses Pembebasan Lahan

Keterangan

14



INFO JALAN TOL :

TOL MANTINGAN-KERTOSONO : 122,55 Km (beroperasi)

TOL KERTOSONO - JOMBANG - MOJOKERTO :   40,50 Km (beroperasi)

TOL SURABAYA-MOJOKERTO (SUMO) : 36,27 Km (beroperasi)

TOL PORONG-GEMPOL : 9,89 Km (beroperasi)

TOL GEMPOL-PASURUAN : 34,15 Km (beroperasi)

TOL PASURUAN-PROBOLINGGO : 43,85 Km

• Seksi I (Grati-Tongas)                   :  13,50 Km, (beroperasi)

• Seksi II (Tongas-Prob. Barat)        :    9,85 Km, (beroperasi)

• Seksi III (Prob. Barat-Prob.Timur) :    7,95 Km, (beroperasi)

• Seksi IV (Prob. Timur-Gending)    :  12,40 Km, (Proses verifikasi, pemberkasan dokumen dan beberapa sudah proses pembayaran UGK)

TOL PROBOLINGGO - BANYUWANGI : 172 Km

• Seksi I (Gending-Bts. Kab Prob/Stbd) : 29,60 Km (Pemberkasan, inventarisasi tanaman dan bangunan dan proses pembayaran)

• Seksi II  (Bts. Kab Prob/Stbd-Bts.Kab Stbd/Bwangi) : 110,87 Km (Proses pengukuran bidang dan inventarisasi tanaman dan bangunan)

• Seksi III (Bts.Kab Stbd/Bwangi-Ketapang) : 31,04 Km (Proses pengukuran bidang dan inventarisasi tanaman dan bangunan)

TOL PANDAAN-MALANG : 38,49 Km

Total Progres Konstruksi : 100,00 %, terdiri dari  :

• Seksi I (Pandaan-Purwodadi)             :  15,48 Km, (beroperasi)

• Seksi II (Purwodadi-Lawang)                :    8,05 Km, (beroperasi)

• Seksi III (Lawang-Singosari) :    7,10 Km, (beroperasi)

• Seksi IV (Singosari-Pakis) :   4,75 Km, (beroperasi)

• Seksi V (Pakis-Malang)       :   3,11 Km, (beroperasi)

TOL KRIAN -LEGUNDI- BUNDER -MANYAR :  38,29 Km

Total Progres Konstruksi Seksi I s/d III : 100 %, terdiri dari  :

• Seksi I (Krian-Belahanrejo) : 9,77 Km, (beroperasi)

• Seksi II (Belahanrejo-Cerme)    : 13,21 Km, (beroperasi)

• Seksi III (Cerme-Bunder)       :  6,02 Km, (beroperasi)

• Seksi IV (Bunder – Manyar) :    9,40 Km, Material on site  : 0,00 %

TOL KERTOSONO - KEDIRI:  20,50 Km (Proses penyusunan kelengkapan dokumen DPPT )

TOL KEDIRI - TULUNGAGUNG :  37,50 Km (Proses FS)

TOL GEMPOL – MOJOKERTO : 37,87 Km  (Proses Pra FS)

TOL NGAWI – BOJONEGORO - TUBAN - LAMONGAN - MANYAR – BUNDER : 186,80 Km  (Proses Pra FS)

TOL WARU (ALOHA) - WONOKROMO - TANJUNG PERAK  :  -

TOL BANDARA JUANDA - TANJUNG PERAK (SERR) : 22,21 Km (Proses  Pra FS)

TOL PROBOLINGGO – LUMAJANG : 28,00 Km  (Proses Pra FS)

TOL MALANG – KEPANJEN : ± 30,00 Km  (Proses FS)

TOL MENUJU PELABUHAN TJ. BULUPANDAN :  15,80 Km



TOL TRANS JAWA



SEKSI
PANJANG

(km)
PROGRES LAHAN

(%)
TARGET 
OPERASI

Seksi 1 (Grati – Tongas)

31,30 100,00
Operasi 
10 April 

2019

Seksi 2 (Tongas – Probolinggo Barat)

Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)

Seksi 4 (Probolinggo Timur – Gending) 12,40 88,82 2021

TOTAL 43,70

BUJT: PT. TRANS JAWA PASPRO JALAN TOL DATA TEKNIS PROYEK

No Item Uraian

1 Panjang Jalan Tol 43,70 Km

2 Kecepatan Rencana 80 - 100 Km/jam

3 Jumlah Lajur

- Initial Stage 2 x 2 x 3,60 m

- Final Stage 2 x 2 x 3,60 m

4 Jumlah Simpang Susun 4 buah

13.5 KM

Jalan Tol Operasi

Jalan Tol Konstruksi

Keterangan

SS Tongas

SS Probolinggo Barat

SS Probolinggo

Timur

SS Gending

6.90 KM 10.90 KM 12.40 KM

PROGRES KONSTRUKSI SEKSI 4

15,98 %

ASPEK INVESTASI

No Item Uraian

1 Biaya Tanah Rp. 0,00 T

2 Biaya Konstruksi Rp. 4,09 T

3 Biaya Investasi Rp. 6,36 T

4 Masa Konsesi 50 Tahun

5 Tanda Tangan PPJT 18/02/2020

PERMASALAHAN :

• Rencana Amandemen PPJT Pasuruan – Probolinggo : Seksi IV yang semula

sepanjang 12,40 km menjadi ± 8,00 km dari SS Probolinggo Timur – SS Gending;

Sedangkan SS Gending – STA. 00+000 Jalan Tol Probowangi sepanjang ± 4,40 km

dimasukkan dalam lingkup pekerjaan Jalan Tol Probowangi (PT. Jasamarga

Probolinggo-Banyuwangi)

• Pembebasan lahan dengan dana LMAN sudah selesai dan sisa lahan yang belum

bebas yaitu TKD dan konsinyasi menggunakan dana talangan BUJT



DATA TEKNIS PROYEK

No Item Uraian

1 Panjang Jalan Tol 171,51 Km

2 Kecepatan Rencana 80 - 100 Km/jam

3 Jumlah Lajur

- Initial Stage 2 x 2 x 3,60 m

- Final Stage 2 x 2 x 3,60 m

4 Jumlah Simpang Susun 7 buah

BUJT : PT. JASAMARGA PROBOLINGGO BANYUWANGI

Seksi Jalan Tol Panjang (KM) Progres Lahan

Seksi Probowangi 1 29,60 Proses pembayaran UGR sebesar 38,43  % 

Seksi Probowangi 2 14,20 Proses pembayaran UGR sebesar 27,00 %

Seksi Probowangi 3 31,04 Proses pengukuran bidang dan inventarisasi
tanaman dan bangunan

*Total Progres Lahan Seksi 1 dan 2 : 10,83 % 

ASPEK INVESTASI

No Item Uraian

1 Biaya Tanah Rp. - T

2 Biaya Konstruksi Rp. 17,10  T

3 Biaya Investasi Rp. 23,39 T

4 Masa Konsesi 35 Tahun

5 Tanda Tangan PPJT 29/12/2017

PERMASALAHAN :

• PT Jasamarga Probowangi belum
mendapatkan sindikasi perbankan karena
kelayakan investasi yang masih rendah

• Pelaksanaan konstruksi gate to gate belum
dapat dilaksanakan karena progres tanah
bebas tersebar / spot-spot

• Trase dan desain seksi 2 yang melewati Taman
Nasional Baluran masih membuthkan kajian
lebih lanjut, menunggu persetujuan KLHK.

• Proses lahan TKD yang membutuhkan waktu
yang sangat lama.

• Adanya tumpang tindih antara letak tanah
Aset PT. KAI dengan Jalan Nasional yang
terletak di IC Paiton

• Bila ada dukungan dari pemerintah maka
diperkirakan Jalan Tol Probowangi dapat
selesai pada akhir th 2023 sepanjang ± 45,60
Km (mulai dari seksi 1 p ± 29,60 Km s/d seksi 2
SS Besuki p ± 16,00 Km)

• Lamanya proses pemberkasan, salah satunya
disebabkan oleh banyaknya warga yang
bersengketa terkait ahli waris, ketidakjelasan
bukti kepemilikan yang valid, dan lamanya
proses legalisir berkas warga yang berada di
luar desa terkait



TOL NON TRANS JAWA



BUJT : PT. JASAMARGA NGAWI KERTOSONO KEDIRI

DATA TEKNIS PROYEK

No Item Uraian

1 Panjang Jalan Utama 20,75 Km

2 Kecepatan Rencana 100 Km/jam

3 Jumlah Lajur

- Initial Stage 2 x 2 x 3,60 m

- Final Stage 3 x 2 x 3,60 m

4 Persimpangan tak sebidang
• 1 Junction (Kedungsoko) dengan Jalan Tol Ngawi –

Kertosono
• 2 Interchange (Kab. Nganjuk dan Kab. Kediri)

5 Jalan Akses
Akses Sugihwaras (Kab. Nganjuk) dan Akses Banyakan 
(Kab. Kediri)

6 Tipe Perkerasan Rigid Pevement / Beton

7 Tipe Median Double Median Concrete Barrier

8 Target Konstruksi
• Mulai Q4 2022
• Selesai Q4 2024

Nilai Investasi Rp. 10,08 T

Biaya Konstruksi Rp. 5,48 T

PERMASALAHAN :

• Penlok belum diterbitkan

Perkembangan Progres dan Gambar Desain :
1. Tanggal 19 Januari 2022 proses penyampaian Revisi

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Penertiban
Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kediri- Kertosono

2. Finalisasi Gambar Rencana Teknik Akhir 



PEMERINTAH PROVINSI
TOL INISIATIF



Seksi Pjg (km)
Progres

Tanah Bebas
(%)

Progres
Fisik
(%)

Target 
Operasi

Seksi 1: Krian – Belahanrejo 9,77 98,44 100,00 Operasi
28 Nov 

2020
Seksi 2: Belahanrejo – Cerme 13,21 99,79 100,00

Seksi 3: Cerme – Bunder 6,02 100,00 100,00

Seksi 4 : Bunder – Manyar 9,29 81,34 0

Perbaikan Jalan Nasional 
Cermai

- 100,00 100,00

4 Ramp Junction 
Wringinanom

- 93,75 46,13

38,29 95,62* 82,68

DATA TEKNIS PROYEK

No Item Uraian

1 Panjang Jalan Tol 38,29 Km

2 Kecepatan Rencana 80 - 120 Km/jam

3 Jumlah Lajur

- Initial Stage 2 x 2 x 3,60 m

- Final Stage 3 x 2 x 3,60 m

4 Jumlah Simpang Susun 5 buah

BUJT  : PT. WASKITA BUMI WIRA

*(sesuai adendum penambahan lahan progres tanah bebas seksi 1-3 )

ASPEK INVESTASI

No Item Uraian

1 Biaya Tanah Rp. - T

2 Biaya Konstruksi Rp. 9,37 T

3 Biaya Investasi Rp. 12,93 T

4 Masa Konsesi 50 Tahun

5 Tanda Tangan PPJT 05/12/2016

6 Tarif Rp. 1.506/Km (2020)

PERMASALAHAN :

• Pelaksanaan konstruksi Seksi 4 diusulkan untuk ditunda karena belum
terkoneksi dengan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto sehingga traffic lalu
lintas masih rendah



RENCANA UMUM JARINGAN 
JALAN TOL DI JAWA TIMUR



No Ruas Item Uraian

1
(Ruas Kediri-
Tulungagung)

Panjang 37,35 Km

Rencana Program 2025 - 2029

Keterangan Prakarsa

Status Dokumen FS telah diserahkan ke DJPI 
tanggal 7 Agustus, dalam proses evaluasi

No Ruas Item Uraian

2
(Ruas Ngawi -
Bojonegoro)

Panjang 52 Km

Rencana
Program

2025 - 2029

Keterangan Pemerintah

Status Tahap penyusunan FBC melalui  
pendanaan ESP ADB

No Ruas Item Uraian

5
(Ruas Probolinggo 

- Lumajang)

Panjang 27,35 Km

Rencana Program 2025 - 2029

Keterangan Prakarsa

Status Setelah dilakukan evaluasi terhadap usulan
konsorsium, usulan dinyatakan ditolak karena 
adanya data salah satu konsorsium yang 
kurang valid dan proses penyiapan dari 
konsorsium tidak berproses

No Ruas Item Uraian

3
(Ruas Bojonegoro 

- Babat)

Panjang 49 Km

Rencana
Program

2025 - 2029

Keterangan Prioritas FS

Status Prioritas FSNo Ruas Item Uraian

4
(Ruas Malang-

Kepanjen)

Panjang 29,78 Km

Rencana
Program

2025 - 2029

Keterangan Prakarsa

Status Menunggu usulan penlok dari DJBM untuk 
segera dilakukan market sounding dan 
lelang







▪ Rencana Jalan Tol Kediri-Tulungagung mendukung pengembangan Kawasan
Bandara Kediri, dan diharapkan akan mempermudah akses masyarakat menuju
wilayah selatan Jawa Timur dan mendukung perekonomian kawasan di sekitarnya.

▪ Menunjang mobilitas tak hanya warga di daerah Tulungagung saja, namun juga di
Blitar, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan

Masuk dalam Perpres 80/2019, Usulan Quick Wins 2022 (Surat Gubernur
Jatim No.050/2124/201.5/2021 tanggal 2 Februari 2021)

Data Teknis Proyek

No Item Uraian

1 Panjang Jalan Tol ± 37,50 km

2 Kecepatan Rencana 100 Km/jam

3 Simpang Susun
4 Buah (SS Kota Kediri; SS Mojo; SS 

Karangrejo; SS Tulungagung)

4 Jumlah Seksi 3

- Seksi I SS Kediri - SS Mojo (16,40 Km)

- Seksi II SS Mojo - SS Karangrejo (15,00 Km)

- Seksi III SS Karangrejo - SS T.Agung (6,10 Km)

5
Estimasi Biaya 
Investasi

± Rp 5,5 Triliun

Progres : 
Penyusunan Studi Kelayakan dan Basic Design oleh PT. Virama Karya

Rencana Pembangunan : 
SS Kediri – SS Mojo sepanjang ± 16,40 km, diharapkan dapat 
beroperasi Tahun 2023 
SS Mojo – SS Karangrejo – SS Tulungagung sepanjang ± 22,50 km, 
diharapkan dapat beroperasi Tahun 2024



Masuk dalam Perpres 80/2019, Masuk dalam
Lampiran III Perpres 18/2020 tentang RPJMN
Tahun 2020-2024
Progres : Pra FS (2020)
Rencana Tahun 2021 : pemenuhan readiness
criteria

Kabupaten
Kecamatan yang dilalui

Alternatif 3 (281,66km)

Kab. Ngawi Kecamatan Pitu, Ngawi, dan Padas

Kab. Bojonegoro Kecamatan Margomulyo, Ngraho, 

Padangan, Purwosari, Ngasem, 

Kalitidu, Trucuk

Kab. Tuban Kec. Parengan, Senori, Singgaha, 

Bangilan, Kenduruan, Jatirogo, 

Bancar, Tambakboyo, Soko, 

Rengel, Plumpang, Widang, 

Semanding, Palang

Kab. Lamongan Kec. Babat, Brondong, Solokuro, 

Paciran, Glagah

Kab. Gresik Kecamatan Panceng, Sidayu, 

Dukun, Bungah, Kebomas, dan 

Manyar

Total Biaya 35.220.022.784.839

Pembebasan Lahan 4.582.456.284.839

Konstruksi 28.166.000.000.000

Pemeliharaan 2.471.566.500.000
Sumber: Pra FS Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Gresik, 2020



▪ Rencana Jalan Tol Malang-Kepanjen diharapkan dapat mengatasi

permasalahan peningkatan lalu lintas di Kawasan timur Kota Malang pasca

beroperasinya Jalan Tol Pandaan-Malang

▪ Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan kapasitas jalan koridor

Malang-Kepanjen, sebagai alternatif pilihan pengguna jalan dari dan ke

Malang menuju Blitar dan atau Lumajang. Pertimbangan :

1. Kepanjen merupakan Ibu kota Kabupaten Malang

2. Pertumbuhan Pemukiman dan Resort di daerah Turen

3. Pelebaran Jalan Nasional Malang-Kepanjen tidak mungkin dapat

dilakukan

DATA TEKNIS

Panjang Jalan Utama 30,00 Km

Jumlah Lajur (Initial stage) 2 x 2

Jumlah Lajur (Final stage) 2 x 3

Lebar Lajur Kendaraan 3,60 m

Tipe Median Barrier Single Concrete

Lebar Median (Concrete 
Barrier)

0,8 m

Bahu Dalam Rigid Pavement 30 cm

Bahu Luar Flexible Pavement
(AC Base = 10 cm, drainage layer = 
45 cm)

Biaya Total investasi
- Pengadaan tanah
- Konstruksi

± Rp 7,52 Triliun
± Rp 5,17 Triliun
± Rp 2,35 Triliun

Mendukung 

Kawasan KSPN 

BTS

SS Bululawang

SS Gondanglegi

Simpang sebidang

SS Pakisaji

SS Kedung 

Kandang SS Sawojajar

Pandaan -

Malang

Terdapat 5 simpang susun 

dan 1 simpang sebidang

pertemuan dengan Jalan 

Raya Malang - Blitar

Masuk dalam Perpres 80/2019, Usulan Quick Wins
2022 (Surat Gubernur Jatim No.050/2124/201.5/2021
tanggal 2 Februari 2021)
Progres : FS (2020)
Rencana Tahun 2021 : persiapan lelang dan readiness
criteria serta pembebasan lahan
Usulan Tahun 2022 : Pelaksanaan Konstruksi



Junction (JC) & Interchange (IC)

1. JC Probolinggo, berlokasi di Jalan 
Raya Leces Kabupaten Probolinggo, 
terkoneksi dengan Jalan Tol Pasuruan
– Probolinggo. 

2. IC Klakah, berlokasi di Jalan Raya 
Klakah Kabupaten Probolinggo. 

3. IC Lumajang, berlokasi di Jalan Raya 
Kedung Jajag Kabupaten Lumajang. 

- Rencana pembangunan Jalan Tol ini untuk memperlancar pergerakan lalu lintas
angkutan barang dan jasa, mendukung pertumbuhan ekonomi di Probolinggo dan
Lumajang, mendukung kawasan pariwisata BTS serta meningkatkan aksesibilitas di
wilayah selatan (Kab. Lumajang, Kab Jember dan sekitarnya ke jalan Tol Transjawa).
- Jalan tol ini akan terintegrasi dengan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (junction dari tol

Probolajang ke tol Probolinggo Timur / Leces) dan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.

MENDUKUNG KAWASAN 

KSPN BTS

DATA TEKNIS

Panjang 37,20 Km

Segmen • Seksi Probolinggo – Klakah, 
panjang 27,65 Km

• Seksi Klakah – Lumajang, 
panjang 9,55 Km

Perlintasan 
KA

1

Jembatan 3

Vol. Lalu 
Lintas

Seg. 1 : 15.681 Kend/Hari
Seg. 2 : 12.002 Kend/Hari

Pembebasan 
Lahan

+ Rp. 539,00 Milyar

Konstruksi + Rp. 3,65 Trilyun



- Memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh dari Bandar

Udara Juanda menuju Obyek Wisata Koridor Pasuruan – Malang – Batu -

Kediri

- Sebagai jalan pengganti dari Rencana Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT)

Kabupaten Sidoarjo.

- Mempercepat Pertumbuhan Wilayah Timur Kabupaten Sidoarjo sebagai

Pilot Cell Rencana Jalan Lingkar dengan dana investor

Data Teknis :
Panjang ± 35,70 Km

Vol. Lalu lintas (existing) 26.029 kend/ hari (th. 2017)

Perkiraan vol. Lalu lintas di Tol 32.985 kend/ hari (th. 2021)

Biaya Investasi Rp. 8,65 T
EIRR 25,5 % /tahun
FIRR 13,05 % /tahun
Masa Konsesi 40 Tahun

MENDUKUNG KAWASAN 

GERBANGKERTASUSILA+


