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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018 ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

merupakan suatu pertanggung jawaban formal sebagai pengguna anggaran negara 

sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun dengan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Review atas laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 ini 

merupakan gambaran kinerja yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana 

Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018. 

 Penyusunan laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala, namun 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengatasi 

kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan. 

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi baromater kinerja yang semakin baik.  
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KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

 
 Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari 

pelaksanaan Rencana Strategis  RENSTRA Tahun 2014 - 2019 dan Rencana 

Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 

2018. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini pada hakikatnya 

merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai 

akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.  

 Dalam upaya merealisasikan good governance, kebijakan umum 

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada 

hasil (result oriented governance). Pemerintahan yang berorientasi pada 

hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat,  berupa upaya untuk 

menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

 Laporan Kinerja tahun 2018 sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang 

disusun secara sistematik dan melembaga  sebagai hasil Capaian Kinerja 

Kegiatan dengan memanfaatkan secara optimal Sumber Daya yang dimiliki, 

pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, efesien, efektif, 

responsif dan akuntabel, serta mampu mengukur hasil kinerjanya melalui 

umpan balik yang terorganisir dan sistematis, sehingga dapat dicapai 

sasaran sesuai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA – SKPD Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.  

 Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan 

suatu perencanaan stratejik (RENSTRA), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur di bidang prasarana jalan dengan wewenang menyelenggarakan dan 

melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Jalan Provinsi di Jawa Timur. 
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 Siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, yang meliputi 

proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan 

lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam 

Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran 

kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program 

dan kegiatan yang dimuat dalam Penetapan Kinerja. 

 Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, ditetapkan metode pengukuran 

kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja 

kegiatan dan sasaran. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang 

sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. 

Pengukuran kinerja tahun 2018 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi 

capaian penetapan kinerja tahun 2018. Pengukuran dilakukan terhadap 

indikator hasil (outcome). 

 Hasil realisasi pelaksanaan tugas pada tahun anggaran 2018 

Pencapaian Kinerja Tahun 2018 pada DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

dengan alat ukur Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : 

1. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan 

dalam sistem jaringan jalan primer dengan capaian sebesar 99,11%. 

 Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 disusun dan merupakan  

gambaran Kinerja yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun  2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri   

Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor                  

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun  

dalam  rangka  mewujudkan  pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas  dan  

fungsi  serta  pelaksanaan  program  instansi  pemerintah. Setiap instansi 

pemerintah wajib menyampaikan pencapaian tujuan dan sasaran yang 

dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai unsur 

pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang prasarana jalan dan 

jembatan dengan wewenang menyelenggarakan jalan dan jembatan Provinsi 

di Jawa Timur, diharapkan mampu memanfaatkan secara optimal sumber 

daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, 

efesien, efektif, responsif dan akuntabel, agar menghasilkan sistem jalan 

Provinsi yang mantap dan terpadu sebagai upaya dalam melaksanakan tugas 

serta mampu mengukur hasil kinerjanya melalui umpan balik yang 

terorganisasi dan sistematis, untuk dasar pengambilan keputusan dan 

peningkatan kinerja. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah 

dapat terpelihara dengan baik. 
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1.2. Landasan Hukum 

A. Landasan Konstitusional  

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional. 

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844). 

3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

 

B. Landasan Struktural 

1. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18  tahun  

2016  tentang Perangkat Daerah. 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa 

Timur. 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 tahun 2016 

tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. 

 

C. Landasan Operasional 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah.  
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 59 tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-

188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah/RPJMD). 

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

 

1.3. Tujuan 

Dengan disusunnya LKJ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Jawa Timur ini, diharapkan sebagai: 

1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja melalui pengukuran 

keberhasilan dan kegagalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

dalam penyelenggaraan jalan tahun 2018. 

2. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja tahun tahun 

mendatang. 

3. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan tahun tahun 

mendatang. 
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1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Jawa Timur 

1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 

1. Kedudukan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016  

a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 

bidang pekerjaan umum. 

b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah Provinsi. 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2016 

a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur 

pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas-tugas 

teknis operasional di lapangan. 

b. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala 

UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

c. UPT Depo Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis 

Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

d. UPT Depo Peralatan dipimpin oleh Kepala UPT yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

e. UPT Laboratorium Pengujian merupakan unsur pelaksana 

teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

f. UPT Laboratorium Pengujian dipimpin oleh Kepala UPT yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 
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2. Tugas Pokok 

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum serta tugas 

pembantuan.  

b. Pada Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016, UPT 

Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, 

pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan serta 

pelayanan masyarakat. UPT Depo Peralatan mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang teknis 

pengoperasian, pemeliharaan alat berat, peralatan 

perbengkelan, kendaraan, ketatausahaan dan pelayanan 

masyarakat. UPT Laboratorium Pengujian mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan 

laboratorium pengujian, manajemen Mutu, fasilitasi 

pengembangan rekayasa teknologi bidang jalan dan 

jembatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. 

 

3. Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016, 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan 

umum; 
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d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum; 

dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 

Tahun 2016, fungsi UPT diuraikan sebagai berikut : 

 UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan 

jembatan. 

b. Pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan. 

c. Pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan 

jembatan. 

d. Pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan. 

e. Pelaksanaan tugas ketatausahaan. 

f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 UPT Depo Peralatan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan program pengoperasian dan pemeliharaan alat 

berat, peralatan dan kendaraan. 

b. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan alat berat, 

peralatan dan kendaraan. 

c. Pelaksanaan tugas–tugas khusus meliputi penanganan 

darurat akibat bencana alam dan pekerjaan mendesak yang 

menggunakan alat berat. 

d. Pemberian bantuan dalam menunjang kegiatan Dinas yang 

bersifat temporer dan mendesak kepada instansi terkait 

dalam rangka pengelolaan jalan dan jembatan. 

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. 

f. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 
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 UPT Laboratorium Pengujian mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. 

b. Penyiapan program pengujian laboratorium. 

c. Pelaksanaan pengujian laboratorium. 

d. Pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan. 

e. Pemberian fasilitasi pengujian laboratorium dalam 

menunjang kegiatan pengembangan teknologi bidang jalan 

dan jembatan. 

f. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium. 

g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan Laboratorium Pengujian. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

1.4.2. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

serta Peraturan Gubernur Jawa Timur 114 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Jawa Timur terdiri dari : 

a. Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian 

Penyusunan Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Keuangan. 

b. Bidang Pengaturan dan Pengendalian, membawahi: Seksi 

Pengaturan Jalan dan Jembatan, Seksi Pengendalian Jalan dan 

Jembatan, dan Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data. 

c. Bidang Bina Teknik, membawahi: Seksi Rekayasa Teknik Jalan dan 

Jembatan, Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan, dan Seksi 

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi. 

d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, membawahi: Seksi 

Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi 
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Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan jembatan, dan Seksi 

Tatalaksana Pembangunan/peningkatan. 

e. Bidang Pemeliharaan, membawahi: Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi 

Pemeliharaan Jembatan, dan Seksi Tatalaksana Pemeliharaan. 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kedudukannya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis 

Bina Marga terdiri dari  : 

1. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya,  

2. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto,  

3. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro,  

4. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun,  

5. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan,  

6. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri,  

7. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang,  

8. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo,  

9. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember,  

10. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi,  

11. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan, 

12. UPT Depo Peralatan, dan 

13. UPT Laboratorium Pengujian.  

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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1.4.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Dalam tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana 

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga terdapat beberapa permasalahan 

penyelenggaraan jalan antara lain sebagai berikut : 

Tabel 1.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPU 
Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

ASPEK 
KAJIAN 

CAPAIAN/ 
KONDISI 
SAAT INI 

STANDAR 

YANG 
DIGUNAKAN 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN 
PELAYANAN 

OPD 
INTERNAL 

 
EKSTERNAL 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Hasil 
analisis 

gambaran 
pelayanan 
OPD 

Menurun-nya 
kondisi jalan 

provinsi 

Permen PU 
11/2010 

tentang tata 
cara dan 
persyaratan 

laik fungsi 
jalan. 

Masih lemahnya 
SDM, khususnya 

pembinaan 
manajemen & 
pengetahuan di 

bidang 
penyelenggaraan 
jalan & jembatan. 

Rekruitmen SDM 
yang 

berkompeten 
tidak kontinyu. 

Kompetensi SDM 
terbatas 

Terbatasnya 
kemampuan 

pendanaan 
penyelenggaraan 
jalan dari 

Pemerintah 
dibanding 
kebutuhan 

terhadap life time 
& panjang 
penanganan jalan 
& jembatan. 

Terbatasnya 
alokasi anggaran 

APBN dan APBD 
provinsi untuk 
penyelenggaraan 

jalan 

Menurunnya 
target program 

peningkatan jalan 

Masih rendahnya  

aksesibilitas pada 
wilayah selatan 
dan  strategis 

potensial. 

Terbatasnya 

alokasi anggaran 
APBN dan APBD 
provinsi untuk 

penyelenggaraan 
jalan 

Menurunnya 

target program 
pembangunan 
jalan. 

Terhambatnya 
proses 
pembebasan 

tanah dalam 
penyelenggaraan 
jalan. 

Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 

terhadap 
pelepasan tanah 
untuk 

kepentingan 
umum 

Tidak 
terpenuhinya 
target 

pembebasan 
tanah 

Kerusakan jalan 
dan jembatan 
meningkat. 

Masih seringnya 
terjadi kerusakan 
jalan & jembatan 

akibat bencana 
alam & anomali 
cuaca. 

Kondisi 
kemantapan 
menurun 
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1.4.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Tugas dan Fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, maka 

didapatkan isu-isu strategis sebagai berikut: 

1. Tingkat pelayanan jalan dan jembatan menurun akibat : 

a. Bencana alam 

b. Anomali cuaca 

c. Pembebanan berlebih (overload) 

2. Kurangnya aksesibilitas dan mobilitas di kawasan potensial 

Jawa Timur. 

3. Belum selarasnya pembangunan jalan baru dengan RTRW 

provinsi dan kabupaten/kota. 

4. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan 

penyelenggara jalan. 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penyajial laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. 

II. PERENCANAAN KINERJA 

Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal penting dalam 

perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja) 

Tahun 2018. 

III. AKUNTABILITAS KINERJA 

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi 

pelapor, dengan penungkapan dan penyajian dari hasil 

pengukuran kinerja. 

IV. PENUTUP 

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

Tahun 2018 serta langkah untuk tahun-tahun berikutnya. 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur telah 

menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – 

SKPD) periode tahun 2014 – 2019 sesuai amanah dari Undang Undang 

nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

serta selaras dengan program prioritas Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur 

yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019 dan bersifat indikatif serta 

memuat visi, misi, tujuan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 

sebagai penyelenggara dibidang jalan dengan: 

 

2.1.1. Rencana Strategis 

a. Visi 

Tersedianya Infrastruktur Jalan Provinsi Aman, Nyaman Dan 

Lancar Dalam Mendukung Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat 

Jawa Timur. 

 

b. Misi 

Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

adalah: 

1. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur. 

2. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan 

Menuju Kawasan Potensial. 
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c. Tujuan 

1. Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, 

aman dan nyaman. 

2. Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan potensial. 

 

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi  dan Tujuan 

MISI TUJUAN INDIKATOR 

Meningkatkan Kondisi 

Pelayanan Jalan Provinsi di 

Jawa Timur 

Meningkatnya Jalan 

Provinsi yang dapat 

Dilalui dengan Cepat, 

Aman dan Nyaman. 

Persentase Jalan 

Provinsi dalam Kondisi 

Mantap 

Meningkatkan Keseimbangan 

Pembangunan Infrastruktur 

Jalan Menuju Kawasan 

Potensial 

Meningkatkan 

Aksesibilitas Menuju 

Kawasan Potensial 

Persentase 

Penyelesaian 

Pembangunan Jalan 

Menuju Kawasan 

Potensial 

 

d. Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan 

yang ada, yaitu: 

Tujuan-1  : Meningkatnya Jalan Provinsi yang Dapat Dilalui dengan 

  Cepat, Aman dan Nyaman. 

Sasaran     : Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan 

provinsi. 

    

Tujuan-2   : Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial. 

Sasaran      : Meningkatnya penyelesaian pembangunan jalan menuju  

kawasan potensial. 
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Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran 

TUJUAN SASARAN 

Uraian Indikator Uraian Indikator 

Meningkatnya 

Jalan Provinsi 

yang Dapat Dilalui 

dengan Cepat, 

Aman dan 

Nyaman. 

Persentase jalan 

provinsi dalam 

kondisi mantap 

Meningkatkan 

daya dukung, 

kapasitas dan 

kualitas jalan 

provinsi 

Persentase jalan provinsi yang 

memenuhi persyaratan teknis 

dalam sistem jaringan jalan 

primer. 

Kriterianya adalah jalan 

provinsi yang menjamin 

pengguna jalan berkendara 

dengan selamat, dengan 

parameter:  

a. Spesifikasi Penyediaan 

Prasarana 

b. LHRT (SMP/Hari)  

c. Lebar Jalur Lalu Lintas 

Minimum 

d. Lebar Bahu Minimum 

e. Tipe Perkerasan Jalan 

Minimum 

f. Kelandaian Maksimum 

g. Kondisi Bangunan Pelengkap 

Jalan (Jembatan, Gorong-

gorong, dll) 

Meningkatkan 

Aksesibilitas 

Menuju Kawasan 

Potensial 

Persentase 

Penyelesaian 

Pembangunan 

Jalan Menuju 

Kawasan 

Potensial 

Meningkatnya 

penyelesaian 

pembangunan 

jalan dan 

jembatan menuju 

kawasan 

potensial 

Persentase penyelesaian 

pembangunan jalan menuju 

kawasan potensial 
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Pengukuran tujuan 1 sasaran 1, yang meliputi 7 (tujuh) 

parameter dengan pembobotan nilai seperti pada Tabel 2.3. berikut: 

Tabel 2.3 Bobot Pengukuran Tujuan 1 Sasaran 2 

NO PARAMETER BOBOT 

1. Spesifikasi Penyediaan Prasarana 0% 

2. LHRT (SMP/Hari)  0% 

3. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum 60% 

4. Lebar Bahu Minimum 20% 

5. Tipe Perkerasan Jalan Minimum 0% 

6. Kelandaian Maksimum 5% 

7. 
Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan 
(Jembatan, Gorong-gorong, dll) 

15% 

Pembobotan masing masing parameter dengan mempertimbangkan: 

1. Spesifikasi Penyediaan Prasarana bobot 0%, karena penyediaan 

jalan provinsi telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan 

sehingga tidak mempengaruhi kinerja jalan.  

2. LHRT (SMP/ Hari) bobot 0% karena sesuai pengelompokkan kelas 

jalan, jalan provinsi merupakan jalan raya atau jalan sedang yang 

salah satu persyaratan LHRT sudah ditetapkan, sehingga tidak 

mempengaruhi penilaian kinerja. 

3. Lebar Jalur Lintas Minimum bobot 60% karena lebar jalur lalu 

lintas mínimum merupakan salah satu bagian jalan yang 

digunakan untuk melayani pengguna jalan agar berkendara 

dengan aman, nyaman dan lancar dan kegiatan pemenuhan 

tersebut merupakan kegiatan utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga. Sampai saat ini jalan provinsi yang sudah memenuhi 

persyaratan lebar jalur lalu lintas minimal baru mencapai 39,71%. 

4.  Lebar Bahu Minimum bobot 20%: lebar bahu minimum 

merupakan penunjang yang utama dalam menjamin pengguna 

berkendara dengan selamat, mencapai 85,42%. 

5. Tipe Perkerasan Jalan Minimum bobot 0%: seluruh jalan provinsi 

sudah berpenutup aspal. 



 

17 

 

Laporan Kinerja DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Tahun 2018 

6.  Kelandaian Maksimum bobot 5%: karena kelandaian maksimum 

yang memenuhi persyaratan ini mencapai 96,83%. 

7. Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan (Jembatan, Gorong-gorong, 

dll) bobot 15% karena bangunan pelengkap merupakan 

pendukung konstruksi jalan untuk keselamatan pengguna jalan 

dan pengamanan aset jalan, mencapai 95,15%. 

 

e. Indikator Kinerja Utama 

Pada RENSTRA 2014 – 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama 

sebagai berikut : 

1. Persentase jalan provinsi dalam kondis mantap.  

2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer. 

3. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan 

potensial dan jalan lintas selatan. 

4. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju 

kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 

Setelah penyelarasan RENSTRA terhadap RPJMD Perubahan 

2014 – 2019, salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yaitu persentase jalan 

provinsi dalam kondisi mantap menjadi Indikator Kinerja Daerah, 

maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur berubah sebagai berikut : 

1. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

dalam sistem jaringan jalan primer. 

2. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan 

potensial. 
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f. Program dan Kegiatan 

Guna mendukung kelancaran dan tercapainya tujuan dan 

sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2018, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Program Pengaturan, Pengendalian Jalan dan Jembatan 

a. Kajian Pengengembangan Jaringan Jalan. 

b. Pengembangan Data Base Jalan dan Jembatan. 

c. Pengendalian Jalan dan Jembatan. 

d. Penyiapan dan Pengolahan Data. 

2. Program Pemenuhan Kualitas Perencanaan dan 

Pengawasan 

a. Perencanaan Pembangunan dan rekonstruksi jalan. 

b. Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. 

c. Perencanaan Pembangunan dan penggantian jembatan. 

d. Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan. 

e. Penyediaan Panduan Pelaksanaan Perencanaan Jalan dan 

Jembatan Beserta Pendukungnya. 

f. Supervisi Pembangunan dan rekonstruksi jalan. 

g. Supervisi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. 

h. Supervisi rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan. 

i. Penyediaan Prasarana Pembinaan Perencanaan Pengawasan 

dan Pengembangan Teknologi. 

3. Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan 

Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 

serta Fasilitasi Pengadaan Lahan 

a. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 

dan Rekonstruksi Jalan. 

b. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 

dan Penggantian Jembatan. 
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c. Penyusunan Dokumen pelaksanaan pembangunan 

rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan. 

d. Pengadaan lahan untuk mendukung 

pembangunan/pelebaran jalan. 

4. Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan 

Pemeliharaan Jalan/Jembatan 

a. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan 

Jalan. 

b. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan 

Jembatan. 

c. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan. 

5. Program Pengelolaan Peralatan Berat dan Jembatan 

Bailey 

a. Monitoring, Evaluasi, dan Pengelolaan Aset peralatan/ 

Kendaraan. 

b. Perencanaan, Pengoperasian, dan pengelolaan Alat Berat, 

Peralatan dan Kendaraan. 

c. Pengadaan Alat Berat. 

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat. 

6. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana 

a. Pembangunan Gedung/kantor. 

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung/Kantor. 

7. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengujian 

Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan 

a. Pengadaan alat-alat Laboratorium Kebinamargaan. 

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat Laboratorium 

Kebinamargaan. 

c. Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan. 
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d. Pelayanan dan Pengujian Laboratorium bahan jalan dan 

jembatan. 

e. Pengendalian Manajemen Mutu. 

f. Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Kebinamargaan. 

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan 

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Surabaya. 

b. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Surabaya. 

c. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Surabaya. 

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Mojokerto. 

e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT 

Mojokerto. 

f. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Mojokerto. 

g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Bojonegoro. 

h. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT 

Bojonegoro. 

i. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro. 

j. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Madiun. 

k. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Madiun. 

l. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Madiun. 

m. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pacitan. 

n. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pacitan. 

o. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Pacitan. 

p. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Kediri. 

q. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Kediri. 
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r. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Kediri. 

s. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Malang. 

t. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Malang. 

u. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Malang. 

v. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan  Wilayah UPT Probolinggo. 

w. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT 

Probolinggo. 

x. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Probolinggo. 

y. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan  Wilayah UPT Jember. 

z. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Jember. 

aa. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Jember. 

bb. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan  Wilayah UPT Banyuwangi. 

cc. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT 

Banyuwangi. 

dd. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi. 

ee. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pamekasan. 

ff. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT 

Pamekasan. 

gg. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Pamekasan. 

hh. Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja dan Jembatan Khusus. 

9. Program Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan 

Jembatan 

a. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT 

Surabaya. 
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b. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT 

Mojokerto. 

c. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT 

Bojonegoro. 

d. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Madiun. 

e. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pacitan. 

f. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Kediri. 

g. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Malang. 

h. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Jember. 

i. Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT 

Jember. 

j. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT 

Banyuwangi. 

k. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT 

Pamekasan. 

l. Rekonstruksi Jalan dengan Dana Alokasi khusus (DAK). 

 

g. Strategi dan Arah Kebijakan 

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Jawa Timur tersebut dilakukan melalui strategi:  

1. Menempatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sesuai dengan 

kompetensi yang diperlukan. 

2. Memanfaatkan teknologi jalan dan jembatan untuk mendukung 

penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan. 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk 

mendukung penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan tanggap 

darurat. 

4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan 

dukungan unit pengendali mutu dan pengukuran evaluasi kinerja. 
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5. Untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan 

transparan. 

6. Meningkatkan koordinasi inter dan antar institusi dengan 

mengembangkan tekonolgi informasi dilingkungan pemerintahan 

untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. 

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam 

mendukung penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan. 

Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan 

dan jembatan. 

2. Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan 

jembatan yang rusak akibat bencana alam. 

3. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan 

untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas. 

4. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol di Jawa Timur. 

5. Mendorong percepatan pembangunan jalan lintas pantai selatan 

Jawa Timur. 

6. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan 

kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota, dan meningkatkan keterpaduannya dengan 

sistem jaringan prasarana lainnya. 

7. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara 

pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi, serta kabupaten/kota 

untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan 

prasarana jalan. 

8. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan 

SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. 

9. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam 

penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan. 
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2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2018 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran. 

Rencana kinerja tahun 2018 merupakan dokumen yang menyajikan 

sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 

2018. Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang 

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018. 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja maka dapat diukur 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. 

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

Meningkatkan Daya Dukung, 

kapasitas dan Kualitas Jalan 

Provinsi 

Persentase Jalan Provinsi 

yang Memenuhi Persyaratan 

Teknis dalam Sistem Jaringan 

Jalan Primer 

60,56% 

Meningkatnya Penyelesaian 

Pembangunan Jalan Menuju 

Kawasan Potensial 

Persentase Penyelesaian 

Pembangunan Jalan Menuju 

Kawasan Potensial 

- 

 



I 

BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja 

yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi 

yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian 

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur didapatkan 

dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai 

dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dalam 

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa 

Timur dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur.  

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran 

pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, menggunakan 

skala pengukuran 4 (empat) mempunyai makna progres positif kategori 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

4 Lebih dari 100 % Sangat baik 

3 75 % sampai 100 % Baik 

2 55 % sampai 75 % Cukup 

1 Kurang dari 55 % Kurang 

 

  

3.1.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Provinsi Jawa Timur 

a. Tujuan 1 : Meningkatnya Jalan Provinsi yang Dapat Dilalui 

dengan Cepat, Aman dan Nyaman 

Tujuan Meningkatnya Jalan Provinsi yang dapat Dilalui dengan 

Cepat, Aman dan Nyaman dijabarkan kedalam 1 (satu) sasaran 

prioritas pembangunan, yaitu Meningkatkan daya dukung, kapasitas 

dan kualitas jalan provinsi. 
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Sasaran 1 : Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan 

kualitas jalan provinsi.  

Sasaran prioritas pembangunan “meningkatkan daya dukung, 

kapasitas dan kualitas jalan provinsi” sebanyak 1 (satu) indikator yaitu 

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis dalam 

sistem jaringan jalan primer. 

Tabel 3.2 Tujuan 1 Sasaran 1 

TUJUAN 1 SASARAN 1 

Meningkatnya jalan provinsi yang dapat 
dilalui  dengan cepat, aman dan nyaman. 

Meningkatkan daya dukung, kapasitas 
dan kualitas jalan provinsi. 

 

Tabel 3.3 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2018 

SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI 

Meningkatkan 
daya dukung, 
kapasitas dan 

kualitas jalan 
provinsi. 

Persentase Jalan Provinsi yang 
memenuhi persyaratan teknis 
jalan dalam sistem jaringan jalan 

primer. 
Kriterianya adalah jalan provinsi yang 
menjamin pengguna jalan berkendara 
dengan selamat, dengan parameter:  

CAPAIAN BOBOT 
CAPAIAN X 

BOBOT 

a. Spesifikasi Penyediaan Prasarana   100,00  0,00  -  

b.  LHRT (SMP/Hari)   100,00  0,00  -  

c.  Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum  39,71 60,00 23,83 

d.  Lebar Bahu Minimum  85,42 20,00 17,08 

e.  Tipe Perkerasan Jalan Minimum    100,00  0,00 0,00 

f.   Kelandaian Maksimum      96,83  5,00 4,84 

g.Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan  
(Jembatan, Gorong-gorong, dll) 

95,15 15,00 14,27 

 

 60,02 

 

 Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan 

dalam Tabel 3.4 sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Capaian Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2018 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Persentase Jalan Provinsi yang 
memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan 
jalan primer 

60,56% 60,02% 99,11% 

 

Jika dilihat dari parameter “c” lebar jalur lalu lintas minimum, 

yang memenuhi baru mencapai 39,71% atau sebesar 564,25 Km 

sedangkan yang belum memenuhi sebesar 60,29% atau sepanjang 
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856,75 Km. Dari panjang 856,75 Km tersebut, sepanjang  238,80 Km 

mempunyai tingkat pelayanan jalan yang sudah mencapai D, E dan F 

atau dengan nilai VCR (Volume Capacity Ratio: perbandingan antara 

volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas pada suatu ruas 

jalan tertentu) ≥ 0,85, sisanya sepanjang 705,43 Km mempunyai 

tingkat pelayanan A (Tingkat Pelayanan Sangat Tinggi), B (Tingkat 

Pelayanan Tinggi) dan C (Tingkat Pelayanan Sedang) atau dengan 

nilai VCR <0,85. Untuk itu ditengah keterbatasan alokasi anggaran 

penyelenggaraan jalan setiap tahunnya dari pemerintah provinsi Jawa 

Timur, maka strategi untuk pemenuhan “lebar jalur lalu lintas 

minimum” yang dilakukan terlebih dahulu adalah kegiatan 

peningkatan struktur dan kapasitas (pelebaran) pasa ruas-ruas yang 

tingkat pelayanannya sudah mencapai D, E dan F atau nilai VCR ≥ 

0,85 dan lebarnya belum memenuhi persyaratan lebar jalur lalu lintas 

minimum yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Pesyaratan Teknis Jalan dan Kriteria 

Perencanaan Teknis Jalan. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Prioritas 

Pembangunan “Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas 

jalan provinsi” dengan indikator yaitu: “Persentase Jalan Provinsi yang 

memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan 

primer”, dilaksanakan dengan Peningkatan jalan dan penggantian 

jembatan yang ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan yaitu: 

1. Pelaksanaan fisik peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalur 

lalu lintas sekaligus meningkatkan daya dukung struktur jalan 

melalui kegiatan Peningkatan Jalan Provinsi sepanjang 62,70 km 

yang pengawasan mutu dan kualitas pekerjaan tersebut agar 

sesuai dengan Spesifikasi, maka dilaksanakan kegiatan Supervisi 

Peningkatan Jalan di 27 lokasi sesuai dengan pelaksanaan fisik 

yang ada. Peningkatan jalan sepanjang 62,70 Km tersebut tidak 

seluruhnya menaikkan realisasi capaian sasaran strategis, 
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dikarenakan adanya peningkatan jalan yang belum memenuhi 

persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer yang 

disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas sehingga tidak 

memungkinkan dilakukan peningkatan jalan yang sesuai 

persyaratan teknis jalan tersebut. 

2. Pelaksanaan penggantian jembatan di 1 (satu) lokasi dengan 

bentang 30 m, dan lebar dari 9 m menjadi 11 m. 

 

 

Gambar 3.1 Panjang Peningkatan Jalan Tahun 2010 – 2018. 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1 pada Tabel 3.3, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian “Meningkatnya daya dukung, 

kapasitas dan kualitas jalan provinsi” pada tahun 2018 mencapai 

angka 99,11% dan tergolong Baik. Realisasi Indikator “Persentase 

jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem 

jaringan jalan primer” sebesar 60,02%, dari target pada tahun 2018 

yang ditetapkan sebesar 60,56%. Realisasi ini didapat dari rata-rata 

realisasi parameter-parameter persyaratan teknis jalan dalam sistem 

jaringan jalan primer yaitu: 

a. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum,  

b. Lebar Bahu Minimum,  

c. Kelandaian Maksimum,  
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d. Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan (Jembatan, Gorong-gorong, 

dll).  

Dari keempat parameter tersebut diatas, kebijakan yang 

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

ditengah keterbatasan alokasi anggaran adalah memfokuskan pada 

lebar jalur lalu lintas minimum pada ruas-ruas jalan yang lebarnya 

belum memenuhi persyaratan dan nilai VCRnya ≥ 0,85. 

 Realisasi indikator “Persentase Jalan Provinsi Yang memenuhi 

persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer” dari 

tahun 2010 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.5 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2010 - 2017 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

2017 

REALISASI CAPAIAN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Meningkatkan 
daya dukung, 
kapasitas dan 
kualitas jalan 
provinsi 

Meningkatnya 
jalan provinsi 
yang 
menjamin 
pengguna 
berkendara 
dengan 
selamat 

Persentase 
jalan provinsi 
yang 
memenuhi 
persyaratan 
teknis jalan 
dalam sistem 
jaringan jalan 
primer 

57,90 51,563 52,998 53,035 54,147 55,009 56,89 57,90 59,16 95,64 

 
Berdasarkan penyelarasan RPJMD Perubahan Tahun 2014 – 2019 pada 

tahun 2018, terdapat salah satu Indikator Kinerja Utama yang menjadi 

Indikator Kinerja Daerah, yang mengakibatkan perubahan tujuan, sasaran dan 

Indikator Kinerja Utama sehingga menghasilkan realisasi sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2018 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

2018 
REALISASI 

2018 
CAPAIAN 

Meningkatnya 
Jalan Provinsi 
yang dapat 

Dilalui dengan 
Cepat, Aman 
dan Nyaman 

Meningkatkan daya 
dukung, kapasitas 
dan kualitas jalan 

provinsi 

Persentase jalan 
provinsi yang 
memenuhi 

persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 
jaringan jalan 

primer 

60,56 60,02 99,11 
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 Sasaran 1: Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan 

provinsi, didukung oleh 9 (sembilan) program yaitu: 

a.1. Program Pengaturan, Pengendalian Jalan dan Jembatan dengan 

anggaran sebesar Rp 8.759.760.000,00 realisasi Rp 

7.790.332.320,00 atau 88,93% dengan target indikator kinerja: 

a. Persentase dokumen kajian pengembangan jaringan jalan, studi 

kelayakan, dan Dokumen Lingkungan yang ditindaklanjuti 

sebesar 100% dan terealisasi 100%. 

b. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan umum 

penanganan jalan dan jembatan sebesar 100% dan terealisasi 

100%. 

a.2. Program Pemenuhan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan 

dengan anggaran sebesar Rp 23.717.685.000,00 realisasi Rp 

19.839.470.105,00 atau 83,65% dengan target indikator kinerja: 

a. Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan sebanyak 7 

(tujuh) dokumen dan terealisasi 7 (tujuh) dokumen. 

b. Jumlah dokumen hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 

sebanyak 7 (tujuh)  dokumen dan terealisasi 7 (tujuh) dokumen. 

a.3. Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan 

Rekonstruksi Jalan dan Jembatan serta Fasilitasi Pengadaan Lahan  

dengan anggaran sebesar Rp 45.531.358.000,00 realisasi Rp 

18.024.857.971,00 atau 39,59% dengan target indikator kinerja: 

a. Persentase hasil pelaksanaan pembangunan/ rekonstruksi jalan 

dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya 

sebesar 100% dan terealisasi sebesar  100%. 

a.4. Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan/ 

Jembatan dengan anggaran sebesar Rp 28.086.153.000,00 realisasi 

Rp 24.252.018.917,00 atau 86,35% dengan target indikator 

kinerja: 
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a. Persentase pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang 

tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya sebesar 100% dan 

terealisasi sebesar 100%. 

a.5. Program Pengelolaan Peralatan Berat dan Jembatan Bailey dengan 

anggaran sebesar Rp 9.906.200.000,00 terealisasi Rp 

19.839.470.105,00 atau 83,65% dengan target indikator kinerja: 

a. Prosentase ketersediaan sarana peralatan berat dan jembatan 

bailey yang layak operasi sebesar 80% dan terealisasi sebesar 

80%. 

b. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengoperasian alat berat, 

jembatan bailey dan kendaraan UPT Depo Peralatan 100% dan 

terealisasi 100%. 

a.6. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

dengan anggaran sebesar Rp 30.946.040.000,00 realisasi Rp 

29.074.765.231,00 atau 93,95% dengan target indikator kinerja: 

a. Prosentase ketersediaan sarana prasarana yang layak  pakai dan 

memadai sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85%. 

a.7. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Bahan 

Jalan dengan anggaran sebesar Rp 4.693.100.000,00 realisasi Rp 

4.186.591.235,00 atau 89,21% dengan target indikator kinerja: 

a. Persentase monitoring dan evaluasi kualitas pekerjaan jalan dan 

jembatan sebesar 90% dan terealisasi 90%. 

b. Persentase kepuasan pelayanan dan pengujian laboratorium 

sebesar 80% dan terealisasi 80%. 

c. Persentase rekayasa teknologi bahan jalan dan jembatan yang 

ditindaklanjuti sebesar 100% dan terealisasi 100%. 

a.8. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan 

anggaran sebesar Rp 487.524.283.000,00 realisasi Rp 

472.589.250.039,60 atau 96,94% dengan target indikator kinerja: 

a. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Surabaya sebesar 84,82% dan terealisasi 97,14%. 
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b. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Mojokerto sebesar 97,12% dan terealisasi 93,63%. 

c. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Bojonegoro sebesar 93,46% dan terealisasi 92,29%. 

d. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Madiun sebesar 84,36% dan terealisasi 95,77%. 

e. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Pacitan sebesar 90,00% dan terealisasi 91,10%. 

f. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Kediri sebesar 97,87% dan terealisasi 90,21%. 

g. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Malang sebesar 90,00% dan terealisasi 90,18%. 

h. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Probolinggo sebesar 96,31% dan terealisasi 87,94%. 

i. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Jember sebesar 91.38% dan terealisasi 91,10%. 

j. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Banyuwangi sebesar 89,23% dan terealisasi 90,09%. 

h. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 

Pamekasan sebesar 95,85% dan terealisasi 84,92%. 

a.9. Program Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 

dengan anggaran sebesar Rp 349.750.278.000,00 realisasi Rp 

280.428.378.000,00 atau 80,12% dengan target indikator kinerja: 

a. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Surabaya 

sebesar 78,10% dan terealisasi 75,50%. 

b. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT 

Mojokerto sebesar 62,87% dan terealisasi 76,07%. 
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c. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT 

Bojonegoro sebesar 50,72% dan terealisasi 63,42%. 

d. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Madiun 

sebesar 85,26% dan terealisasi 90,47%. 

e. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pacitan 

sebesar 50,72% dan terealisasi 66,82%. 

f. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Kediri 

sebesar 55,11% dan terealisasi 52,92%. 

g. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Malang 

sebesar 38,22% dan terealisasi 61,60%. 

h. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT 

Probolinggo sebesar 78,10% dan terealisasi 56,04%. 

i. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Jember 

sebesar 34,77% dan terealisasi 51,14%. 

j. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT 

Banyuwangi sebesar 37,62% dan terealisasi 44,90%. 

h. Persentase  jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 

jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT 

Pamekasan sebesar 39,75% dan terealisasi 40,35%. 
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b. Tujuan 2 : Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan 

Potensial  

Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial 

dijabarkan kedalam 1 (satu) Sasaran Prioritas Pembangunan dengan 1 

(satu) indikator. 

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelesaian pembangunan jalan 

menuju kawasan potensial 

 Sasaran Prioritas Pembangunan berupa Penyelesaian 

Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial termasuk didalamnya 

pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur yang didanai 

oleh APBN dan dana lainnya, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu 

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan 

potensial. 

 

Tabel 3.7 Tujuan 2 Sasaran 1 

TUJUAN 2 SASARAN 1 

Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan 

Potensial  

Meningkatnya Penyelesaian 

Pembangunan Jalan Menuju Kawasan 

Potensial  

 
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Capaian Tujuan 2 Sasaran 1 Tahun 2018 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

(%)  

REALISASI  

(%) 

CAPAIAN  

(%) 
KET 

Persentase penyelesaian 
pembangunan jalan 
menuju kawasan 
potensial 

57,45 56,21 
(APBN+LOAN) 

97,84 Pembangunan 
jalan lintas pantai 
selatan Jawa 
Timur 
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 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan 

potensial dan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur. 

Tabel 3.9. Rencana Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial 

NO URAIAN 
JALAN 

(KM) 
KET 

A Jalan Menuju Kawasan Potensial   

1. Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo – Malang – 
Batu) 

33,91 

2. Panjang Jalan Akses PIMPA 3,30 

3. Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun 64,00 

 Jumlah A 101,21 

B Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur   

1. Pacitan 87,44 Sumber : 

BBPJN VIII  
Status  
31 Des 2018 

2. Trenggalek 78,35 

3. Tulungagung 54,97 

4. Blitar 66,85 

5. Malang 137,33 

6. Lumajang 65,60 

7. Jember 83,50 

8. Banyuwangi 106,10 

 Jumlah B 680,13 

 T o t a l 781,34 

 
Pada tahun 2018, progres pembangunan Jalan Lintas Pantai 

Selatan Jawa Timur yang didanai oleh APBN + LOAN dalam proses 

lelang. Sedangkan untuk jalan menuju kawasan potensial tidak ada 

progres pembangunan, dikarenakan: 

1. Jalan tembus Lawang Batu (Sukorejo – Malang – Batu) dalam 

perkembangannya tidak bisa dilanjutkan, memperhatikan biaya 

pembangunan yang cukup besar serta kemampuan anggaran yang 

sangat terbatas, sehingga rencana jalan tembus tersebut tidak dapat 

direalisasikan melalui APBD. Maka terhadap rencana tersebut diambil 

alih oleh Badan Usaha / swasta sebagai prakarsa rencana 

pembangunan jalan Tol Wisata Sukorejo – Batu – Kediri dengan 

skema pendanaan non APBD. 

2. Jalan Akses PIMPA tidak dilanjutkan, karena tidak mendapatkan ijin 

dari pengelola jalan tol Surabaya – Gempol untuk membuka akses 

langsung menuju PIMPA. 

 



 

36 

 

Laporan Kinerja DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Tahun 2018 

 

3. Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun, tidak dikembangkan 

karena saat ini sudah terbangun jalan tol Surabaya – Mojokerto – 

Kertosono – Wilangan – Madiun – Ngawi – Mantingan dan jalan tol 

dimaksud sudah beroperasi. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka Tujuan 2 Sasaran 1 yang 

dilaporkan kinerjanya adalah pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan 

Jawa Timur. Adapun realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.10. Realisasi Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial 
dan Jalan Lintas Selatan s/d 2018 

NO URAIAN 
JALAN 

(KM)* 
KETERANGAN 

A Jalan Lintas Pantai Selatan 
Jawa Timur 

  

1. Pacitan 87,44 Tahun 2018 didanai APBN 
+ LOAN dalam tahap 
proses lelang 

2. Trenggalek 27,02 

3. Tulungagung 4,85 

4. Blitar - 

5. Malang 101,10 

6. Lumajang 59,83 

7. Jember 10,00 

8. Banyuwangi 92,10 

 Jumlah B 382,33 

 T o t a l 382,33  

Keterangan: 

*) Jalan Aspal/ Beton 

 

Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Jalan Menuju 
Kawasan Potensial s/d 2018 

NO URAIAN 
RENCANA 

(Km) 

REALISASI S/D 2018 
KET 

Km % 

A Pembangunan Jalan 
Menuju Kawasan 
Potensial  

680,13 382,13 56,21 Progres Pembangunan 
Jalan Lintas Pantai Selatan 
Jawa Timur 

 

3.1.2 Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap 

Setelah Penyelarasan RENSTRA terhadap RPJMD Perubahan 2014 -

2019, Indikator sasaran “Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap” 

berubah menjadi indikator Kinerja Daerah. 
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Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur rutin 

melakukan pelaporan kemantapan jalan tiap triwulan kepada Bappeda 

Provinsi Jawa Timur. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap tahun 

2018 sebesar 91,08%, dengan rincian kondisi jalan provinsi dalam tabel 3.11 

berikut : 

Tabel 3.12 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018 

NO URAIAN 
KONDISI JALAN 2018 

Km % 

I Mantap 1.294,26 91,08 

 a. Baik  671,63 47,26 

 b. Sedang 662,63 43,82 

II Tidak Mantap 126,74 8,92 

 a. Rusak Ringan 122,51 8,62 

 b. Rusak Berat  4,23 0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Panjang Jalan Sesuai Kondisi, Tahun 2018. 

 

Upaya yang terus dan senantiasa dilakukan untuk menjaga 

kemantapan jalan provinsi di Jawa Timur, yaitu: 

1. Pemeliharaan rutin jalan dengan menambal setiap ada lubang dengan 

segera agar tidak memperparah kerusakan, serta pemeliharaan berkala 

jalan di seluruh ruas jalan provinsi terutama jalan strategis sehingga 

layak fungsional bagi pengguna jalan. 

671.63 Km 

622.63 Km 

122.51 
Km 

4.23 Km 

PANJANG JALAN SESUAI KONDISI 

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
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2. Pemeliharaan rutin dan berkala jembatan sehingga layak digunakan 

untuk kepentingan mobilitas barang dan jasa serta masyarakat. 

 

3.2 Akuntabilitas Keuangan 

Dalam rangka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 

2018, dijabarkan juga terhadap penggunaan dana Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur guna menggerakkan program – program kegiatan pada tahun 

anggaran 2018 serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan – 

peraturan pelaksanaan pengelolaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. 

 Dibandingkan dengan kebutuhan alokasi anggaran sesuai dengan 

Renstra sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 untuk tahun 2018 ini tingkat 

capaiannya sebesar Rp 890.057.527.141,60 atau 61,71%. 

 
 

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Anggaran 2010 – 2018 
 

Alokasi anggaran belanja langsung yang tertuang dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada tahun 2018 Rp 1.016.558.563.000,00 

terealisasi sebesar Rp 890.057.527.141,60 atau 87,56% dengan rincian 

seperti pada Tabel 3.12. 
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Tabel 3.13 Realisasi Anggaran 2018 

NO URAIAN PAGU 

REALISASI 

KEUANGAN 

Rp % 

 BELANJA LANGSUNG 1.016.558.563.000,00 890.057.527.141,60  87,56  

I Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

4.747.640.800,00 4.525.674.642,00 95,32 

 

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 4.747.640.800,00 4.525.674.642,00   95,32 

II Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

12.327.088.200,00 11.055.539.265,00 
 

 89,68  

1 Penyediaan Peralatan dan 
Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

8.155.121.000,00 7.086.728.892,00 
 

    
86,90  

 

2 Pemeliharaan Peralatan dan 

Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

4.171.967.200,00 3.968.810.373,00     

95.13  

III Program Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Pemerintah Daerah 

5.728.690.000,00 5.061.282.282,00  88,35  

1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat 
Daerah 

574.689.000,00 515.073.043,00   96,46  

2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur 
Perangkat Daerah 

5.154.001.000,00 4.546.209.239,00   79,89  

IV Program Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Dokumen Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

4.840.287.000,00 4.368.302.423,00  90,25  

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2.168.117.000,00 2.011.113.500,00   92,76  

2 Penyusunan Laporan Hasil 
Pelaksanaan Rencana Program dan 

Anggaran 

734.280.000,00 625.883.000,00     
85,24  

3 Penyusunan, Pengembangan, 
Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Data 

695.182.000,00 539.708.050,00    77,64  

4 Penyusunan Laporan Pengelolaan 
Keuangan 

1.242.708.000,00 1.191.597.873,00 95,89 

V Program Pengaturan, 
Pengendalian Jalan dan Jembatan 

8.759.760.000,00 7.790.332.320,00    88,93    

1 Kajian Pengembangan Jaringan Jalan 1.830.000.000,00 1.683.356.340,00    91,99 

2 Pengembangan Data Base Jalan dan 
Jembatan 

2.200.000.000,00 2.026.419.500,00 92,11 

3 Pengendalian Jalan dan Jembatan 2.679.760.000,00 2.319.329.980,00 86,55 

4 Penyiapan dan Pengolahan Data 2.050.000.000,00 
 

1.761.226.500,00 
 

85,91 
 

VI Program Pemenuhan Kualitas 
Perencanaan dan pengaawasan 

23.717.685.000,00 19.839.470.105,00 83,65 

1 Perencanaan pembangunan dan 
rekonstruksi jalan 

2.090.000.000,00 2.020.447.000,00 96,67 

2 Perencanaan rehabilitasi dan 
pemeliharaan jalan 

225.000.000,00 198.000.000,00 88,00 

3 Perencanaan pembangunan dan 

penggantian jembatan 

3.665.000.000,00 2.988.529.500,00 81,54 

4 Penyusunan Panduan Pelaksanaan 

Perencanaan Jalan dan Jembatan 
Beserta Pendukungnya 

248.240.000,00 152.034.200,00 61.24 

5 Supervisi pembangunan dan 
rekonstruksi jalan 

9.333.655.000,00 8.324.910.810,00 89,19 

6 Supervisi rehabilitasi dan pemeliharaan 5.842.000.000,00 4.748.080.700,00 81,27 
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NO URAIAN PAGU 

REALISASI 

KEUANGAN 

Rp % 

jalan 

7 Penyusunan Panduan Pelaksanaan 
Pengawasan Jalan dan Jembatan 
Beserta Pendukungnya 

237.990.000,00 121.317.100,00 50,97 

8 Pembinaan Perencanaan Pengawasan 

dan Pengembangan Teknologi 

1.560.800.000,00 1.286.150.795,00 82,40 

9 Supervisi pembangunan dan 

penggantian jembatan 

515.000.000,00 - - 

VII Program Pembinaan, Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan dan 
Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 
serta Fasilitasi Pengadaan Lahan 

45.531.358.000,00 18.024.857.971,00 39,59 

1 Pengendalian dan Monitoring 

Pelaksanaan Pembangunan dan 
Rekonstruksi Jalan 

3.709.208.000,00 3.409.623.657,00 91,92 

2 Pengendalian dan Monitoring 
Pelaksanaan Pembangunan dan 
Penggantian Jembatan 

434.000.000,00 361.366.044,00 83,26 

3 Penyusunan dokumen pelaksanaan 
pembangunan/rekonstruksi jalan dan 

penggantian jembatan 

1.756.900.000,00 1.633.097.147,00 92,95 

4 Pengadaan lahan untuk mendukung 
pembangunan/pelebaran jalan 

39.631.250.000,00 12.620.771.123,00 31,85 

VIII Program Pembinaan, Evaluasi 
Pelaksanaan Pemeliharaan 
Jalan/Jembatan 

28.086.153.000,00 24.252.018.917,00 86,35 

1 Pengendalian dan Monitoring 
Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan 

25.361.953.000,00 21.811.457.407,00 86,00 

2 Pengendalian dan Monitoring 

Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan 

958.400.000,00 879.654.950,00 91,78 

3 Penyusunan dokumen pelaksanaan 

pemeliharaan jalan dan jembatan 

1.765.800.000,00 1.560.906.560,00 88,39 

IX Program Pengelolaan Peralatan 
Berat dan Jembatan Bailey 

9.906.200.000,00 8.861.064.711,00 86,35 

1 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset 
Peralatan/Kendaraan 

2.781.200.000,00 2.223.355.811,00 89.45 

2 Perencanaan, Penggunaan dan 
Pengendalian Alat Berat, Peralatan 

dan Kendaraan 

230.000.000,00 201.221.700,00 87,49 

3 Pengadaan alat berat dan Jembatan 
Bailey 

2.400.000.000,00 2.178.000.000,00 90,75 

4 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat 
berat 

4.495.000.000,00 4.179.452.200,00 94,74 

X Program Penyediaan dan 
Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana 

30.946.040.000,00 29.074.765.231,00 93,95 

1 Pembangunan Gedung / Kantor 11.680.577.000,00 10.588.844.750,00 90,65 

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung / 
Kantor 

19.265.463.000,00 18.485.920.481,00 95,95 

XI Program Peningkatan Pelayanan 

Dan Pengujian Laboratorium 
Bahan  Jalan & Jembatan 

4.693.100.000,00 4.186.591.235,00 89,21 

1 Pengadaan alat - alat laboratorium 
Kebinamargaan 

1.221.000.000,00 1.147.723.500,00 94,00 

2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat - alat 
laboratorium Kebinamargaan 

183.100.000,00 158.589.000,00 86,61 
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NO URAIAN PAGU 

REALISASI 

KEUANGAN 

Rp % 

3 Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan 
Jalan 

595.000.000,00 574.106.650,00 96,49 

4 Pelayanan dan Pengujian 
Laboratorium bahan jalan dan 

jembatan 

250.000.000,00 195.465.658,00 78,19 

5 Pengendalian Manajemen Mutu 410.000.000,00 292.510.367,00 71,34 

6 Monitoring dan Evaluasi Laboratorium 

Kebinamargaan 

2.034.000.000,00 1.818.196.060,00 89,39 

XII Program 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan 

487.524.283.000,00 472.589.250.039,60 96,94 

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 

Wilayah UPT Surabaya 

35.314.120.000,00 35.154.595.151,00 99,55 

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 
Wilayah UPT Surabaya 

1.273.942.000,00 1.256.275.066,00 98,61 

3 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset, Jalan dan 
Jembatan Wilayah UPT Surabaya 

3.778.829.000,00 3.392.830.105,00 89,79 

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 

Wilayah UPT Mojokerto 

32.985.988.000,00 32.917.230.000,00 99,79 

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 
Wilayah UPT Mojokerto 

3.970.000.000,00 3.935.580.140,00 99,13 

6 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Mojokerto 

5.014.624.000,00 4.854.404.734,00 96,80 

7 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan 

Wilayah UPT Bojonegoro 

29.216.000.000,00 27.884.377.950,00 95,44 

8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 
Wilayah UPT Bojonegoro 

4.000.000.000,00 3.878.439.930,00 96,96 

9 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset, Jalan dan 
Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro 

2.806.000.000,00 2.557.085.697,00 91,13 

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wilayah UPT Madiun 

32.335.985.000,00 32.326.569.575,00 99,97 

11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 

Wilayah UPT Madiun 

2.561.023.000,00 2.493.324.925,00 97,36 

12 Monitoring, Evaluasi, dan 

Pengendalian Aset, Jalan dan 
Jembatan Wilayah UPT Madiun 

3.163.730.000,00 3.017.606.976,00 95,38 

13 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan 
Wilayah UPT Pacitan 

29.500.784.000,00 29.339.040.844,00 99,45 

14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 
Wilayah UPT Pacitan 

4.186.906.000,00 4.184.100.574,00 99,93 

15 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 
Aset, Jalan dan Jembatan  Wilayah 

UPT Pacitan 

3.090.580.000,00 2.963.316.200,00 95,88 

16 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan 
Wilayah UPT Kediri 

44.530.428.000,00 41.056.442.093,00 92,20 

17 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jembatan 
Wilayah UPT Kediri 

3.526.220.000,00 2.928.459.913,60 83,05 

18 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Kediri 

2.273.900.000,00 1.857.211.033,00 81,68 

19 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan 
Wilayah UPT Malang 

30.179.083.000,00 30.012.003.128,00 99,45 

20 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jembatan 

Wilayah UPT Malang 

3.768.137.000,00 3.734.174.810,00 99,10 
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NO URAIAN PAGU 

REALISASI 

KEUANGAN 

Rp % 

21 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 
Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT 

Malang 

3.726.850.000,00 3.306.141.474,00 88,71 

22 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan 
Wilayah UPT Probolinggo 

38.543.477.000,00 37.918.490.793,00 98,38 

23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 
Wilayah UPT Probolinggo 

1.699.818.000,00 1.651.990.630,00 97,19 

24 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah  UPT Probolinggo 

2.127.539.000,00 1.902.780.682,00 89,44 

25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wilayah UPT Jember 

55.398.177.000,00 54.845.948.931,00 99,00 

26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 
Wilayah UPT Jember 

2.600.057.000,00 2.572.977.717,00 98,96 

27 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Jember 

2.300.236.000,00 2.131.780.522,00 92,68 

28 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan 
Wilayah UPT  Banyuwangi 

40.666.973.000,00 40.355.520.862,00 99,23 

29 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jembatan 
Wilayah UPT  Banyuwangi 

3.492.743.000,00 3.306.195.310,00 94,66 

30 Monitoring, Evaluasi, dan 
Pengendalian Aset, Jalan dan 

Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi 

2.677.664.000,00 2.352.589.337,00 87,86 

31 Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan 
Wilayah UPT Pamekasan 

28.446.710.000,00 27.730.299.318,00 97,48 

32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 
Wilayah UPT Pamekasan 

2.041.000.000,00 1.961.202.279,00 96,09 

33 Monitoring, Evaluasi, dan 

Pengendalian Aset, Jalan dan 
Jembatan Wilayah UPT Pamekasan 

4.793.900.000,00 3.747.121.173,00 78,16 

34 Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja 
dan Jembatan Khusus 

21.532.860.000,00 19.063.142.167,00 88,53 

XIII Program Pembangunan Dan 
Rekonstruksi Jalan Dan Jembatan 

349.750.278.000,00 280.428.378.000,00 80,18 

1 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 
Wilayah UPT Surabaya 

44.000.000.000,00 32.467.378.000,00 73,79 

2 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 
Wilayah UPT Mojokerto 

36.200.000.000,00 27.319.906.000,00 75,47 

3 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 

Wilayah UPT Bojonegoro 

47.170.000.000,00 35.073.005.000,00 74,35 

4 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 

Wilayah UPT Madiun 

20.000.000.000,00 16.080.000.000,00 80,40 

5 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 

Wilayah UPT Pacitan 

23.500.000.000,00 19.471.748.000,00 82,86 

6 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 
Wilayah UPT Kediri 

30.091.560.000,00 21.371.867.000,00 71,02 

7 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 
Wilayah UPT Malang 

31.730.300.000,00 27.205.032.000,00 85,74 

8 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 

Wilayah UPT Jember 

4.000.000.000,00 3.400.056.000,00 85,00 

9 Pembangunan dan penggantian 
Jembatan Wilayah UPT Jember 

9.500.000.000,00 7.363.511.000,00 77,51 

10 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 
Wilayah UPT Banyuwangi 

21.000.000.000,00 17.736.605.000,00 84,46 
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NO URAIAN PAGU 

REALISASI 

KEUANGAN 

Rp % 

11 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan 

Wilayah UPT Pamekasan 

61.500.000.000,00 56.585.917.000,00 92,01 

12 Rekonstruksi jalan dengan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) 

21.058.418.000,00 16.353.353.000,00 77,66 

 

 
3.3 Cost Per Outcome 

 Cost per outcome menunjukkan capaian kinerja terhadap penggunaan 

anggaran suatu program sehingga dapat menggambarkan tingkat efisiensi 

yang dicapai. Hasil capaian kinerja berdasarkan sasaran, tujuan, dan 

program yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.14 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2018 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN 
% 

ANGGARAN 

Meningkatkan daya 
dukung, kapasitas 
dan kualitas jalan 

provinsi. 

Persentase jalan 
provinsi yang memenuhi 
persyaratan teknis 

dalam sistem jaringan 
jalan primer 

988.914.857.000,00 100,00 

Total Belanja Langsung 988.914.857.000,00 100,00 
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Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 

NO 
TUJUAN/ SASARAN/ 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

I Tujuan 1 (T1): 
Meningkatnya jalan 

provinsi yang dapat 
dilalui dengan cepat, 
aman dan nyaman. 

Persentase jalan 
provinsi dalam 

keadaan mantap 

      

I.1 Sasaran 1 (T1S1): 

Meningkatkan daya 
dukung, kapasitas dan 
kualitas jalan provinsi. 

Persentase jalan 

provinsi yang 
memenuhi 
persyaratan teknis 

jalan dalam sistem 
jaringan jalan 
primer (%) 

60,56 60,02 99,11 988.914.857.000 865.046.728.529 87,47 

I.1 

A 

Program 1 (T1S1P1): 

Pengaturan, 
Pengendalian Jalan dan 
Jembatan 

Persentase 

dokumen kajian 
pengembangan 
jaringan jalan, studi 

kelayakan, dan 
Dokumen 
Lingkungan yang 

ditindaklanjuti (%) 

100 100 100 8.759.760.000 7.790.332.320 88,93 

Persentase 
ketersediaan 
dokumen 

perencanaan umum 
penanganan jalan 
dan jembatan (%) 

100 100 100 

I.1 
B 

Program 2 (T1S1P1): 
Pemenuhan Kualitas 

Perencanaan dan 
Pengawasan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 

Dimanfaatkan  
(dokumen) 

 
 

7 7 100 23.717.685.000 19.839.470.105 83,65 
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NO 
TUJUAN/ SASARAN/ 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengawasan 
yang Ditindaklanjuti 

(dokumen) 

7 7 100 

I.1 
C 

Program 3 (T1S1P1): 
Pembinaan, Evaluasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan dan 
Rekonstruksi Jalan dan 
Jembatan serta 

Fasilitasi Pengadaan 
Lahan 

Persentase hasil 
pelaksanaan 
pembangunan / 

rekonstruksi jalan 
dan jembatan yang 
tepat waktu, tepat 

mutu dan tepat 
biaya (%) 
 

100 100 100 45.531.358.000 18.024.857.971 39,59 

I.1 

D 

Program 4 (T1S1P1): 

Pembinaan, Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan Jalan/ 

Jembatan 

Persentase 

pelaksanaan 
pemeliharaan jalan 
dan jembatan yang 

tepat waktu, tepat 
mutu dan tepat 
biaya (%) 

 

100 100 100 28.086.153.000 24.252.018.917 86,35 

I.1 
E 

Program 5 (T1S1P1): 
Pengelolaan Peralatan 
Berat dan Jembatan 

Bailey 

Prosentase 
ketersediaan 
sarana peralatan 

berat dan jembatan 
bailey yang layak 
operasi (%) 

 

80 80 100 9.906.200.000 8.861.064.711 89,45 

Indeks kepuasan 
terhadap pelayanan 
pengoperasian alat 

berat, jembatan 
bailey dan 
kendaraan UPT 

Depo Peralatan (%) 
 

100 100 100 
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NO 
TUJUAN/ SASARAN/ 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

I.1 
F 

Program 6 (T1S1P1): 
Penyediaan dan 
Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana 

Prosentase 
ketersediaan 
sarana prasarana 

yang layak  pakai 
dan memadai (%) 

85 85 100 30.946.040.000 29.074.765.231 93,95 

I.1 
G 

Program 7 (T1S1P1): 
Peningkatan Pelayanan 

dan Pengujian 
Laboratorium Bahan 
Jalan 

Persentase 
monitoring dan 

evaluasi kualitas 
pekerjaan jalan dan 
jembatan (%) 

90 90 100 4.693.100.000 4.186.591.235 89,21 

Persentase 

kepuasan 
pelayanan dan 
pengujian 

laboratorium (%) 

80 80 100 

Persentase 

rekayasa teknologi 
bahan jalan dan 

jembatan yang 
ditindaklanjuti (%) 

100 100 100 

I.1 
H 

Program 8 (T1S1P1): 
Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan 

Persentase jalan 
provinsi dalam 
kondisi mantap di 

wilayah UPT 
Surabaya (%) 

84,82 97,14 114,52 487.524.283.000 472.589.250.039 96,94 

Persentase  jalan 
provinsi dalam 

kondisi mantap di 
wilayah UPT 
Mojokerto (%) 

97,12 93,63 96,41 

Persentase jalan 

provinsi dalam 
kondisi mantap di 
wilayah UPT 

Bojonegoro (%) 
 

93,46 92,29 98,75 
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NO 
TUJUAN/ SASARAN/ 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase jalan 
provinsi dalam 
kondisi mantap di 

wilayah UPT 
Madiun (%) 

84,36 95,77 113,52 

Persentase jalan 
provinsi dalam 

kondisi mantap di 
wilayah UPT 
Pacitan (%) 

90,00 91,10 101,22 

Persentase jalan 

provinsi dalam 
kondisi mantap di 
wilayah UPT Kediri 

(%) 

97,87 90,21 92,17 

Persentase jalan 

provinsi dalam 
kondisi mantap di 

wilayah UPT 
Malang (%) 

90,00 90,18 100,2 

Persentase jalan 
provinsi dalam 
kondisi mantap 

funsional di wilayah 
UPT Probolinggo 
(%) 

96,31 87,94 91,31 

Persentase jalan 

provinsi dalam 
kondisi mantap di 
wilayah UPT 

Jember (%) 

91,38 91,10 99,69 

Persentase jalan 
provinsi dalam 
kondisi mantap do 

Wilayah UPT 
Banyuwangi (%) 

89,23 90,09 100,96 
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NO 
TUJUAN/ SASARAN/ 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase jalan 
provinsi dalam 
kondisi mantap di 

wilayah UPT 
Pamekasan (%) 

95,85 87,92 91,73 

I.1 
I 

Program 9 (T1S1P1): 
Pembangunan dan 

Rekonstruksi Jalan dan 
Jembatan 

Persentase  jalan 
provinsi yang 

memenuhi 
persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 

jaringan jalan 
primer di wilayah 
UPT Surabaya (%) 

78,10 75,50 96,67 349.750.278.000 280.428.378.000 80,18 

Persentase  jalan 

provinsi yang 
memenuhi 
persyaratan teknis 

jalan dalam sistem 
jaringan jalan 
primer di wilayah 

UPT Mojokerto (%) 

62,87 76,07 120,99 

Persentase  jalan 
provinsi yang 
memenuhi 

persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 
jaringan jalan 

primer di wilayah 
UPT Bojonegoro 
(%) 

50,72 63,42 125,01 

Persentase  jalan 

provinsi yang 
memenuhi 
persyaratan teknis 

jalan dalam sistem 
jaringan jalan 

85,26 90,47 106,11 
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NO 
TUJUAN/ SASARAN/ 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

primer di wilayah 
UPT Madiun (%) 
Persentase  jalan 
provinsi yang 

memenuhi 
persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 

jaringan jalan 
primer di wilayah 
UPT Pacitan (%) 

50,72 66,82 131,74 

Persentase  jalan 

provinsi yang 
memenuhi 
persyaratan teknis 

jalan dalam sistem 
jaringan jalan 
primer di wilayah 

UPT Kediri (%) 

55,11 52,92 96,02  

Persentase  jalan 
provinsi yang 
memenuhi 

persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 
jaringan jalan 

primer di wilayah 
UPT Malang (%) 

38,22 61,60 161,17 

Persentase  jalan 
provinsi yang 

memenuhi 
persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 

jaringan jalan 
primer di wilayah 
UPT Probolinggo 

(%) 

 

78,10 56,04 71,75 
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NO 
TUJUAN/ SASARAN/ 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase  jalan 
provinsi yang 
memenuhi 

persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 
jaringan jalan 

primer di wilayah 
UPT Jember (%) 

34,77 51,14 147,08 

Persentase  jalan 
provinsi yang 

memenuhi 
persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 

jaringan jalan 
primer di wilayah 
UPT Banyuwangi 

(%) 

37,62 44,90 83,79 

Persentase  jalan 
provinsi yang 
memenuhi 

persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 
jaringan jalan 

primer di wilayah 
UPT Pamekasan 
(%) 

39,75 40,35 101,51  

I.2 Sasaran 2 (T1S2): 

Meningkatnya  
penyelesaian  
pembangunan jalan dan 

jembatan menuju 
kawasan potensial 

Persentase 

penyelesaian 
pembangunan jalan  
dan jembatan 

menuju kawasan 
potensial (%) 

57,45 56,21 

(APBN+LOAN) 

97,84 - - - 
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3.4 Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 

besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 

Efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut. 

 

Tabel 3.16 Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 

NO KINERJA UTAMA 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

% 
CAPAIAN 

KINERJA 

% CAPAIAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1 2 3 4 5 6 = (4-5) 

1 Tujuan 1 Sasaran 1 
(T1S1): 

Meningkatkan daya 
dukung, kapasitas 
dan kualitas jalan 

provinsi. 

Persentase jalan 
provinsi yang 

memenuhi 
persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 

jaringan jalan 
primer 

99,11 87,47 11,64 
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BAB   IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Pencapaian kinerja tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga tercermin melalui capaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dan penyerapan anggaran. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

tahun 2018 sebesar 99,11% dengan nilai ”baik”. Sedangkan dari segi 

alokasi anggaran tahun 2018 ini pencapaian kinerjanya 87,47 % dengan 

nilai ”baik” dengan penyerapan sebanyak Rp. 890.057.527.141,60.                   

Pencapaian kinerja tahun 2018 ini tidak terlepas dari adanya 

peningkatan anggaran penyelenggaraan jalan provinsi serta upaya-upaya 

perbaikan manajemen penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.  

 

4.2 Saran 

 Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja pada 

tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai 

berikut: 

1. Dari pencapaian kinerja tersebut, ada hal – hal yang perlu 

dicermati, yaitu capaian ”sasaran 1 dari tujuan 1”, yang pencapaian 

kinerjanya mencapai 60,02%, masih memerlukan program 

pembangunan dengan dukungan dana yang memadai dikarenakan 

salah satu parameternya yang berupa ”Lebar Jalur Lalu Lintas 

Minimum” yang memenuhi persyaratan teknis, baru mencapai 

39,71 % atau sepanjang 564,25 kilometer dari panjang jalan 

provinsi di Jawa Timur sepanjang 1.421 km. 
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2. Diperlukan Dana Preservasi Jalan (sesuai UU no 22/2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ) sebagai terobosan baru dalam hal 

pendanaan penyelenggaraan jalan yang digunakan untuk 

mempertahankan kondisi jalan untuk mendukung pelayanan jalan 

berkeselamatan. 

3. Tingkat capaian tahun 2018 ini perlu dipertahankan dengan terus 

meningkatkan kinerja terutama perencanaan program 

penyelenggaraan jalan, proses pengadaan, pelaksanaan serta 

pengawasan jasa konstruksi maupun konsultansi. 

4. Perlunya perhatian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif 

dari semua pihak terkait penyelenggaraan jalan untuk 

mempertahankan kinerja saat ini. 
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PENGUKURAN KINERJA 

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2018 

 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
Jalan Provinsi 
yang dapat 
Dilalui dengan 
Cepat, Aman 
dan Nyaman 

Meningkatkan 

Daya Dukung, 

Kapasitas dan 

Kualitas Jalan 

Provinsi 

Persentase jalan 

provinsi yang 

memenuhi 

persyaratan 

teknis jalan 

60,56% 60,02% 99,11% 

2 Meningkatkan 
Aksesibilitas 
Menuju 
Kawasan 
Potensial  

Meningkatnya 

Penyelesaian 

Pembangunan 

Jalan Menuju 

Kawasan 

Potensial  

Persentase 

penyelesaian 

pembangunan 

jalan menuju 

kawasan 

potensial 

57,45% 56,21% 
(APBN+LOAN) 

97,84% 

 

Surabaya,      Februari 2019 
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  

BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 

 
 

Ir. GATOT SULISTYO HADI, M.M 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600722 199003 1 004 
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INOVASI PEMELIHARAAN JALAN  

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

Seiring dengan perkembangan jaman, pertumbuhan jumlah kendaraan 

semakin pesat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jalan 

berkeselamatan, maka perlu dilakukan inovasi dalam perbaikan jalan 

sehingga pemeliharaan jalan adalah wajib hukumnya dilakukan secara 

modern, efektif dan efisien. 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur senantiasa 

melakukan inovasi – inovasi yang menunjang pelayanan prima kepada 

pengguna jalan, salah satungan adalah pemeliharaan rutin jalan dengan 

menggunakan peralatan modern.  

Cara untuk mengantisipasi kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik, 

dan juga untuk meningkatkan kinerjanya adalah dengan mengubah sistem 

pemeliharaan dari cara manual / konvensional diubah menjadi cara mekanis. 

 Sistem perbaikan jalan yang berbasis manual dengan peralatan 

sederhana yang dikelola secara konvensional memerlukan tenaga kerja cukup 

banyak dan membutuhkan waktu relatif lama dengan mutu pelaksanaan tidak 

maksimal, khususnya kerataan, kerapian dan kekuatannya. Kondisi alat yang 

dipergunakan juga sudah banyak yang tua sehingga efesiensi dan 

produktivitasnya relatif rendah, berikut adalah perbandingan penerapan 

sistem pemeliharaan dengan konvensional dan mekanik. 

 

Tabel Perbandingan Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Sistem 

Pemeliharaan Jalan Provinsi 

URAIAN 
SISTEM PEMELIHARAAN 

MANUAL FULL MEKANIK 

Alat 

Gerobak dorong, Sekop, 

Cangkul, Gancu, Alat 

Tumbuk, Sapu, Mistar, 

kapur tulis, Rambu 

Coldmilling Machine, 

asphalt finisher, tandem 

roller, pneumatic tire roller, 

dump truck, asphalt 
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URAIAN 
SISTEM PEMELIHARAAN 

MANUAL FULL MEKANIK 

Peringatan, alat penebar 

lapis perekat, mobil pick up 

sprayer, air compressor, 

cat spray, rambu 

peringatan 

Bahan tanah urug, koral, aspal 
campuran aspal panas dan 

aspal dingin 

SDM > 15 Orang 12 Orang 

Waktu 

1 hari kerja untuk 10 

lubang rata – rata @60 cm 

x 90 cm dengan tebal 5cm 

1 hari kerja untuk menutup 

lubang dan retak 

 

Hasil 5,4 m2 100 m2 

 

 
Dokumentasi Mobil Laboratorium Keliling dan Prosedur Penerbitan Buku 
Laporan Resmi Hasil Pengujian 
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